

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ст. Незлобной**

ПРИКАЗ

05.09.2010 г.

№

ст. Незлобная

Об утверждении плана – графика введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2010-2011 учебном году в МОУ СОШ №13

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить план – график введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2010-2011 учебном году в МОУ СОШ №13 (Приложение).
2. Заместителю директора по УВР Побединской Т.И. , Родиковой Л.И. , Тимошенко М.В., Кадыровой М.В., Токаревой С.В.
 - 2.1. Ознакомить всех участников образовательного процесса с планом – графиком введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2010-2011 учебном году в МОУ СОШ №13
 - 2.2. Обеспечить исполнение плана – графика введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 2010-2011 учебном году в МОУ СОШ №13
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор _____ Л.В. Бuzдуганова

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного стандарта начального общего образования (ФГОС) в МОУ СОШ №13 ст. Незлобной

Направление мероприятия	Мероприятия		
	Краевой уровень	Муниципальный уровень	Уровень ОУ
Создание нормативного обеспечения введения ФГОС	Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей Март 2011	Участие в разработке на основе ФГОС примерной основной образовательной программы начального общего образования в части учета региональных особенностей Март 2011	Разработка на основе примерной основной образовательной программы начального общего образования основной образовательной программы начального общего образования образовательного учреждения и утверждение данной программы. февраль 2011 Привлечение органов государственного управления образовательным учреждением к проектированию основной образовательной программы начального общего образования февраль 2011 Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС (санитарно-гигиенические условия, финансирование, материально-техническое обеспечение и др.) Приведение в соответствие с требованиями ФГОС общего образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инст-

			рукций работников образовательного учреждения май 2011
	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в крае Март 2011	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в муниципалитете Апрель 2011	Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС начального общего образования в образовательном учреждении Май 2011
	Подготовка инструктивно-методического письма по использованию в образовательном процессе учебников и учебных пособий в соответствии федеральным перечнем учебников под ФГОС начального общего образования Январь 2011		Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС начального общего образования Февраль 2011
Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС	Подготовка нормативных правовых актов, определяющих: нормативное подушевое бюджетное финансирование общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования; новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования Октябрь 2010	Внесение изменений в нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное подушевое финансирование общеобразовательных учреждений. Подготовка нормативных правовых актов, определяющих новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников общеобразовательных учреждений, реализующих ФГОС начального общего образования. Октябрь 2010	Разработка (внесение изменений) локальных актов, регламентирующих установление заработной платы работников образовательного учреждения, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размера премирования. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками. Август 2010 – пилотные площадки август 2011 - все
	Формирование регионального бюджета с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС начального общего образования		

	Март 2010, февраль 2011 - все		
Создание организационного обеспечения введения ФГОС	Создание регионального координационно-методического центра введения ФГОС начального общего образования. Март 2010 Подготовка программы опытно-экспериментальной работы Май 2010	Создание муниципальных координационных советов, консультационных центров по вопросам введения ФГОС начального общего образования. Март 2010	Обеспечение координации деятельности субъектов образовательного процесса, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС начального общего образования Март 2010
	Подготовка и проведение семинаров-совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования Март, ноябрь 2010	Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС начального общего образования Март, ноябрь 2010	
	Создание дистанционного тьюторского центра по вопросам введения ФГОС общего образования на базе ИРОИО. Создание пилотных площадок по вопросам введения ФГОС общего образования на базе образовательных учреждений-победителей ПНПО, муниципальных базовых школ. Подготовка и издание приказа «Об утверждении списка пилотных (апробационных) площадок по апробации механизма внедрения ФГОС начального общего образования». Март 2010	Координация деятельности экспериментальных площадок по вопросам введения ФГОС общего образования на базе инновационных общеобразовательных учреждений В течение 2010-2011	Разработка программ экспериментальной работы по вопросам введения ФГОС общего образования на базе инновационных общеобразовательных учреждений Апрель 2010
	Разработка моделей и координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования	Координация взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обеспечиваю-	Реализация моделей взаимодействия учреждений общего и дополнительного образования детей, обес-

	<p>детей, обеспечивающая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся</p> <p>Август 2010 – пилотные площадки; сентябрь 2011 - все</p>	<p>щая организацию внеурочной деятельности и учет внеучебных достижений обучающихся</p> <p>В течение 2010-2011</p>	<p>печивающая организацию внеурочной деятельности</p> <p>В течение 2010-2011</p>
	<p>Организация и проведение региональных научно-практических конференций, педагогических чтений по проблемам введения ФГОС общего образования второго поколения</p> <p>Май 2010, декабрь 2010</p> <p>Проведение региональных научно-практических конференций, педагогических чтений по проблемам и результатам введения ФГОС общего образования второго поколения</p> <p>Апрель 2011, апрель 2012</p>	<p>Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования</p> <p>В течение 2010-2011</p>	<p>Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС общего образования</p> <p>В течение 2010-2011</p>
	<p>Включение в общероссийский мониторинг по введению ФГОС, организация проведения данного мониторинга</p> <p>По федеральному графику</p> <p>Создание региональной системы мониторинга результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования</p> <p>Август 2010</p>	<p>Включение образовательных учреждений в общероссийский мониторинг по введению ФГОС, организация проведения данного мониторинга</p> <p>По федеральному графику</p>	<p>Включение в общероссийский мониторинг по введению ФГОС</p> <p>По федеральному графику</p>
	<p>Обеспечение образовательных учреждений учебной и учебно-методической ли-</p>		

	тературой под ФГОС начального общего образования 2010-2011 гг.		
	Разработка и публикация методических брошюр, сопровождающих введение ФГОС начального общего образования 2010-2011 гг.		
	Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности региональных образовательных систем В течение 2010-2011	Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности муниципальных образовательных систем В течение 2010-2011	Реализация принципов государственно-общественного характера управления образовательным учреждением, включая формы публичной отчетности В течение 2010-2011
Создание кадрового обеспечения введения ФГОС	Обновление содержания повышения квалификации педагогических работников и руководителей системы образования с учетом ФГОС Февраль-март 2010		
	Разработка дополнительных профессиональных образовательных программ, ориентированных на повышение квалификации педагогических работников и руководителей образовательных учреждений по вопросам введения ФГОС Февраль-март 2010	Разработка плана научно-методических семинаров по проблемам введения ФГОС начального общего образования Апрель 2010	Разработка плана внутришкольного повышения квалификации по проблемам введения ФГОС начального общего образования Апрель 2010
	Подготовка тьюторов, обеспечивающих повышение квалификации педагогических работников по вопросам введения ФГОС. Январь-июнь 2011 Обеспечение повышения квалификации	Обеспечение повышения квалификации всех учителей начальных классов по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений к введению ФГОС начально-	Создание плана графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей образовательного учреждения в связи с введением ФГОС Апрель 2010

	<p>всех учителей начальных классов по вопросам ФГОС и готовности руководителей образовательных учреждений к введению ФГОС начального общего образования</p> <p>2010-2014 гг.</p>	<p>го общего образования</p> <p>2010-2014 гг.</p>	
<p>Создание информационного обеспечения введения ФГОС</p>	<p>Широкое информирование общественности через средства массовой информации, интернет-ресурсы о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования</p> <p>2010-2011 гг.</p>	<p>Широкое информирование общественности через средства массовой информации о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты</p> <p>Август 2010</p>	<p>Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на новые стандарты</p> <p>Август 2010</p>
	<p>Использование социальной рекламы для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы начального общего образования</p> <p>Апрель 2010, апрель 2011</p>	<p>Использование средств массовой информации для обеспечения участия общественности в проектировании основной образовательной программы начального общего образования</p> <p>Апрель 2010, апрель 2011</p>	<p>Организация изучения общественного мнения по вопросам введения новых стандартов и внесения дополнений в содержание основной образовательной программы начального общего образования</p> <p>Апрель 2010, апрель 2011</p>
	<p>Создание сетевого комплекса информационного взаимодействия для ведения проектной, методической и справочной информации по вопросам введения ФГОС начального общего образования</p> <p>В течение 2010-2011</p>	<p>Обеспечение деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего образования</p> <p>В течение 2010-2011</p>	<p>Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС начального общего образования</p> <p>В течение 2010-2011</p>
	<p>Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования</p> <p>Декабрь 2010, июнь 2010</p>	<p>Организация публичной отчетности образовательных учреждений о ходе и результатах введения ФГОС начального общего образования</p> <p>Декабрь 2010, июнь 2010</p>	<p>Корректировка локальных актов, регламентирующих организацию и проведение публичного отчета образовательного учреждения</p> <p>Декабрь 2010</p>

	Декабрь 2011, июнь 2011	Декабрь 2011, июнь 2011	
Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС			Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры образовательного учреждения с учетом требований к минимальной оснащенности учебного процесса (например, положений о культурно-досуговом центре, информационно-библиотечном центре, физкультурно-оздоровительном центре, учебном кабинете и др.) 2010-2011 гг.

Директор _____ Л.В. Буздуганова