

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 13 ст. Незлобной**

ПРИКАЗ

05.09.2010 г.

№ _____

г. Георгиевск

Об утверждении дорожной карты введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ №13

На основании приказа Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования»

ПРИКАЗЫВАЮ

1. Утвердить дорожную карту введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ №13 (Приложение).
2. Заместителю директора по УВР Родиковой Л.И.
 - 2.1. Ознакомить всех участников образовательного процесса с дорожной картой введения федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в МОУ СОШ №13
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор _____ Л.В. Буздуганова

Дорожная карта введения федерального государственного МОУ СОШ №13

№	Мероприятие	Ответственные	Сроки
1. Создание нормативного обеспечения введения ФГОС НОО.			
1.	Подготовка приказа «О создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО».	Директор Буздуганова Л.В.	2010
2.	Подготовка приказа «О назначении школьного координатора введения ФГОС НОО».	Директор Буздуганова Л.В.	2010
3.	Разработка на основе ФГОС образовательного плана начального общего образования.	Заместитель директора по УВР Родикова Л.И.	Май-июнь 2010
2. Создание кадрового обеспечения введения ФГОС НОО.			
1.	Обеспечение поэтапного повышения квалификации всех учителей начальных классов и членов администрации ОУ по вопросам ФГОС НОО.	Заместитель директора по УВР Тимошенко М.В.	В течение года
2.	Организация и проведение постоянно действующих семинаров семинаров по проблемам введения ФГОС НОО.	Заместитель директора по УВР Тимошенко М.В.	В течение года
3. Создание финансового обеспечения введения ФГОС НОО.			
1.	Подготовка нормативных правовых актов, определяющих: • новую систему оплаты труда педагогических и руководящих работников МОУ СОШ №13 • стимулирование труда в ОУ.	Директор Буздуганова Л.В.	__ 2010
4. Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС НОО.			
1.	Обеспечение оснащённости МОУ СОШ №4 в соответствии с требованиями ФГОС НОО к минимальной оснащённости учебного процесса и оборудованию учебных помещений.	Директор Буздуганова Л.В.	В течение года
2.	Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации ООП НОО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения.	Директор Буздуганова Л.В.	В течение года
3.	Обеспечение укомплектованности библиотек ОУ, переходящих на ФГОС НОО, печатными и электронными образовательными ресурсами по всем	Директор Буздуганова Л.В.	В течение года

	учебным предметам учебного плана ООП НОО.		
4.	Обеспечение доступа ОУ, переходящих на ФГОС НОО, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных.	Заместитель директора по УВР Родикова Л.И.	В течение года
5.	Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет.	Заместитель директора по УВР Родикова Л.И.	В течение года
5. Создание организационно-информационного обеспечения введения ФГОС НОО.			
1.	Проведение диагностики готовности МОУ СОШ №13 к введению федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования.	Заместитель директора по УВР Родикова Л.И.	ноябрь 2010
2.	Организация взаимодействия МОУ СОШ № 13 с учреждениями дополнительного образования детей.	Заместитель директора по ВР Токарева С.В.	В течение года
3.	Организация внеурочной деятельности обучающихся и учет внеучебных достижений обучающихся.	Заместитель директора по ВР Токарева С.В. Классные руководители	В течение года
4.	Освещение на общешкольном родительском собрании информации о подготовке к введению и перехода на ФГОС НОО.	Заместитель директора по УВР Родикова Л.И.	Май 2011

Директор

Буздуганова Л.В